

**План мероприятий («дорожная карта»)
реализации проекта «Школа Минпросвещения России»
в системе общего образования Тюменской области в 2026 году**

Цель: Создание единого открытого, безопасного, инновационного образовательного пространства и равных условий для развития различных форм детской одаренности, воспитание и образование духовно - нравственной, гармонично развитой, успешной личности обучающегося в соответствии с потребностями семьи, общества и ребенка

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный/ исполнитель, соисполнители	Ожидаемый результат
1. Организационно-управленческое сопровождение				
1.1	Формирование (актуализация) базы данных муниципальных координаторов	Январь	ТОГИРРО	Список муниципальных координаторов
1.2	Актуализация списка школ-лидеров, входящих в Наставническую Лигу проекта	Январь	ТОГИРРО	Список школ-лидеров
1.3	Актуализация концепции Проекта с учетом новых стратегических направлений развития образования в Российской Федерации, размещение актуализированной концепции на странице Проекта	Январь-апрель	ТОГИРРО	Концепции Проекта
1.4	Разработка и утверждение плана мероприятий («дорожная карта») по сопровождению общеобразовательных организаций в рамках реализации Проекта в системе общего образования Тюменской области на 2026 год	Январь	ДОиН ТО, ТОГИРРО	Утвержден план мероприятий
1.5	Актуализация перечня критериев и показателей самодиагностики общеобразовательных организаций в соответствии с актуализированной концепцией Проекта, размещение актуализированного перечня на странице Проекта.	Март -май	ТОГИРРО	Актуализированные критерии на сайте ТОГИРРО

1.6	Организация и проведение серии круглых столов концепции Проекта, критериев и показателей самодиагностики общеобразовательных организаций.	Сентябрь-октябрь	ТОГИРРО	Презентации
1.7	Организация сопровождения проведения самодиагностики общеобразовательных организаций, включающего: - информирование общеобразовательных организаций о возможности участия в самодиагностике; - консультирование по электронной почте (по запросу).	Октябрь-ноябрь	ТОГИРРО, ММС, ОО	Статистическая справка регионального оператора
1.8	Анализ результатов самодиагностики общеобразовательных организаций.	Ноябрь-декабрь	ДОиН ТО, ТОГИРРО, ММС, ОО	Аналитическая справка регионального оператора
1.9	Участие в 2 совещаниях для региональных ответственных за реализацию Проекта в онлайн формате	1) март-апрель 2) сентябрь-октябрь	ТОГИРРО	Презентации
1.10	Организация и проведение совещаний по вопросам реализации Проекта для муниципальных координаторов и руководителей	Ежеквартально (по запросу)	ДОиН ТО, ТОГИРРО	План-график вебинаров, информационные письма, план совещаний/вебинаров школ-участников Проекта, в т.ч. участников Наставнической Лиги, школ-КАЧЕСТВА
1.11	Формирование Единого методического плана образовательных событий, включающего значимые муниципальные организационно-методические мероприятия в рамках	Январь - август	ТОГИРРО, ММС	План совещания, резолюция по итогам совещания
1.12	Проведение заседаний РУМО, совещаний региональных и муниципальных методистов по вопросам методического сопровождения школ-участников Проекта	Ежеквартально (по отдельному графику)	ТОГИРРО, ММС	План-график заседаний, протоколы заседания РМС
1.13	Мониторинг выполнения плана мероприятий Тюменской области по реализации проекта «Школа Минпросвещения России»	Июнь - декабрь	ТОГИРРО, ММС	экспертиза муниципальных и регионального координаторов о реализации мероприятий проекта

2. Научно-методическое сопровождение

2.1. Мероприятия по повышению квалификации руководящих и педагогических кадров				
2.1.1	1.1. Организация и проведение курсов повышения квалификации в рамках методического абонемента по формированию единой образовательной среды в рамках проекта «Школа Минпросвещения России» по теме: «Организация деятельности педагогов в обновленной образовательной среде (в рамках программы «Модернизация школьных систем образования»)	Февраль-март МАДОУ д\с №42 г.Тюмень (18 чел.) 2 кор.	ЦНППМПР	
2.1.2	1.2. Организация и проведение курсов повышения квалификации в рамках методического абонемента по формированию единой образовательной среды в рамках проекта «Школа Минпросвещения России» по теме: «Организация деятельности педагогов в обновленной образовательной среде (в рамках программы «Модернизация школьных систем образования»)	Февраль-апрель МАОУ СОШ №1 г.Ишим (55 чел.)	ЦНППМПР	
2.1.3	Организация и проведение семинаров и стажировок по вопросам участия образовательных организаций в проекте «Школа Минпросвещения» (показателям самодиагностики) - разработка нормативно-правовой документации, участия в проекте, в т.ч. дорожный карты и программы развития; - создание в общеобразовательных организациях комфортных психолого-педагогических условий для всех участников образовательных отношений; - развитие системы внутрикорпоративного обучения на основе методологии «горизонтального обучения»; - технологии работы со слабоуспевающими, неуспевающими учащимися, а также с обучающимися с ОВЗ; - по вопросам формирования функциональной грамотности обучающихся; - по государственно-общественному управлению; - функционированию ВСОКО и др	В течение года по отдельному графику	ТОГИРРО	Информационная справка регионального куратора

2.1.4	Информирование руководителей и педагогов школ, участвующих в реализации Проекта, об актуальных программах повышения квалификации и образовательных мероприятиях ФГАОУ ВО «Государственный университет просвещения», организация набора на курсы повышения квалификации по вопросам реализации Проекта	В течение года	ТОГИРРО	Информационная справка
2.1.5	Информирование руководителей и педагогов школ, участвующих в реализации Проекта, о новых информационно-методических материалах, размещенных на портале проекта, в т.ч. тренажера «Цифровые решения».	В течение года	ТОГИРРО, ММС	Информационные письма
2.1.6	Организация консультационного сопровождения школ, участвующих в реализации Проекта	В течение года	ТОГИРРО, ММС	График консультирования
2.2. Мероприятия по методическому сопровождению непрерывного профессионального развития				
2.2.1	Организация и проведение методических выездов в муниципалитеты в формате обмена и поддержки педагогов-предметников с учетом результатов самодиагностики школ: - по ключевому направлению «Знание»; - по ключевому направлению «Школьный климат»; - по ключевому направлению «Учитель, школьная команда»; - по ключевому направлению «Знание»; - по ключевому направлению «Профориентация»; «Творчество»	Март Октябрь	ТОГИРРО	План-график
2.2.2	Организация и проведение конкурса «Лучшие практики наставничества»		ЦНППМПР	Методический сборник
2.2.3	Организация и проведение Марфона публикаций по ШНОР	апрель	ЦНППМПР	Методический сборник
2.2.4	Организация и проведение конкурса «Команда молодых»	май	ЦНППМПР	Методический сборник
2.2.5	Организация и проведение конкурса «Звездный час»	октябрь	ЦНППМПР	Протокол конкурса
2.2.5	Консультационное сопровождение школ участниц всероссийского конкурса педагогических коллективов	Сентябрь-декабрь	ЦНППМПР	Новостная лента САЙТА

	«Школьная команда мечты» (конкурс в дистанционном формате на лучшие практики командной работы в общеобразовательных организациях)			
2.2.6	Формирование и ведение регионального банка управленческих, педагогических и наставнических практик по успешной реализации проекта	Июнь декабрь	ЦНППМПР, ММС	Банк практик
2.3. Мероприятия по организации деятельности школ, входящих в Наставническую лигу				
2.3.1	Актуализация перечня школ-стажировочных площадок из списка школ Наставнической лиги, школ-КАЧЕСТВА	январь	ТОГИРРО	Утвержденный Перечень стажировочных площадок
2.3.2	Проведение видеоконференций «Школа как центр развития территории» (обмен и представление опыта) для участников «Наставнической лиги» в онлайн-формате.	Сентябрь-октябрь	ТОГИРРО	Презентации
2.3.3	Организация и проведение вебинаров, семинаров, практикумов, круглых столов и других мероприятий для управленческих команд общеобразовательных организаций по разработке локальных нормативных актов.	В течение года (по отдельному графику)	ММС	Программы мероприятий, размещение информации в СМИ
2.3.4	Организация и проведение стажировок по обмену опытом с другими регионами по направлениям реализации Проекта (формат онлайн)	Апрель - ноябрь	ТОГИРРО, ММС	Программы мероприятий, презентации
2.3.5	Сопровождение «Наставнической лиги», апрель-август включающее оценку эффективности деятельности по регионам и общеобразовательным организациям, проведение анализа результатов деятельности, выявление успешных практик и совершенствования работы	Апрель-август	ТОГИРРО, ММС	Сайт ТОГИРРО
3. Информационное сопровождение				
3.1	Информирование общественности о результатах деятельности общеобразовательных организаций Тюменской области по реализации Проекта	В течение года	ТОГИРРО, ММС, ОО	Обеспечена информированность родителей или иных законных представителей обучающихся в СМИ, официальных сайтах и в социальных сетях

3.2	Информирование о размещении в свободном доступе на странице Проекта пакета управленческих ситуаций (не менее 50 единиц) магистральных направлений и ключевых условий Проекта с примерным алгоритмом их решения в условиях изменений нормативных правовых актов сферы общего образования.	октябрь-ноябрь	ТОГИРРО, ММС	Сайт ТОГИРРО
3.3	Размещение федеральных и региональных нормативных, инструктивных, методических и информационных материалов навигатора Проекта	В течение года	ТОГИРРО, ММС, ОО	Актуальная информация о проекте «Школа Минпросвещения России» размещена на странице сайта ТОГИРРО / Центр непрерывного повышения профмастерства педагогов/