

Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного
профессионального образования Тюменской области
«Тюменский областной государственный институт развития
регионального образования»
(ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО»)

ПРИКАЗ

12.02.2024

№ 22-О

Об организации работы по оказанию адресной методической помощи школам с низкими образовательными результатами

На основании приказа Департамента образования и науки Тюменской области от 23 января 2024 г. № 83/ОД «Об организации работы по оказанию адресной методической помощи школам с низкими образовательными результатами» (далее - Проект)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить ответственных лиц за реализацию Проекта оказания адресной методической помощи образовательным организациям, имеющим низкие образовательные результаты обучающихся, согласно Приложению № 1.
2. Утвердить план мероприятий реализации Проекта согласно Приложению № 2.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на первого проректора Кускову М.В.

Ректор



В.К. Соловьева

Состав ответственных лиц
за реализацию проекта оказания адресной методической помощи
образовательным организациям, имеющим низкие образовательные
результаты обучающихся

№	ФИО	Должность	Функция	Зона ответственности
1.	Кускова Марина Валентиновна	Первый проректор	Оператор проекта	Организационно-методическое сопровождение
2.	Сальникова Вера Владимировна	Проректор	Оператор проекта	Организационно-методическое сопровождение
3.	Быстрова Ольга Андреевна	Начальник Управления реализации проектов и программ	Куратор проекта	Организационно-техническое, информационно-аналитическое сопровождение
4.	Протасевич Антон Викторович	Начальник Управления оценки качества образования	Руководитель проекта	Информационно-аналитическое сопровождение
5.	Койнова Юлия Валерьевна	Начальник отдела сопровождения проектов	Куратор проекта	Организационно-техническое, информационно-аналитическое сопровождение
6.	Таланцева Марина Леонидовна	Старший методист кафедры подготовки и сопровождения управленческих кадров ОО	Куратор проекта	Информационное, организационно-методическое сопровождение
7.	Петрученко Татьяна Валерьевна	Методист ЦНППМ ПР, г. Тюмень	Куратор образовательных организаций города Тюмени, Исетского, Тюменского,	Информационное, организационно-методическое сопровождение

			Ярковского, Омутинского, Юргинского и Ялуторовского районов, Заводоуковского ГО	
8.	Каткова Ольга Анатольевна	Заведующий кафедрой естественно- математических дисциплин	Руководитель проекта	Методическое сопровождение
9.	Гололобова Надежда Леонидовна	Заведующий кафедрой педагогика, воспитания и инклюзивного образования	Руководитель проекта	Методическое сопровождение
10.	Менчинская Елена Анатольевна	Заведующий кафедрой дошкольного и начального общего образования	Руководитель проекта	Методическое сопровождение
11.	Самусенко Елена Анатольевна	Заведующий кафедрой социально- гуманитарных дисциплин	Руководитель проекта	Методическое сопровождение
12.	Долгих Светлана Васильевна	Заведующий кафедрой подготовки и сопровождения управленческих кадров ОО	Руководитель проекта	Методическое сопровождение
13.	Шаркунова Юлия Владимировна	Начальник центра психолого- педагогической и социальной помощи	Руководитель проекта	Методическое сопровождение
14.	Губарь Лия Рашидовна	Начальник ЦНППМ ПР, г. Тюмень	Руководитель проекта	Методическое сопровождение

15.	Полякова Светлана Васильевна	Начальник отделения ЦНППМ ПР г. Тобольск	Куратор образовательных организаций Вагайского и Тобольского районов, города Тобольска	Методическое сопровождение
16.	Федоров Евгений Федорович	Начальник отделения ЦНППМ ПР г. Ишим	Куратор образовательных организаций Абатского, Аромашевского, Викуловского и Сорокинского районов и Голышмановского ГО	Методическое сопровождение

Приложение №2
к приказу от 12.02.2024 №22-О

План мероприятий

проекта оказания адресной методической помощи образовательным организациям,
имеющим низкие образовательные результаты обучающихся, на 2024 год

№	Мероприятие	Дата	Показатель	Ответственный
1.	Разработка нормативных документов, регулирующих реализацию проекта	до 29.02.2024	Приказ ТОГИРРО, «дорожная карта», макет диагностико-технологической карты, макет программа перехода школы в эффективный режим работы, утвержденные графики	Быстрова О.А. Койнова Ю.В. Таланцева М.Л.
2.	Установочный семинар для муниципальных органов управления образованием, команд ШНОР (50 школ)	до 13.02.2024	Программа семинара	Быстрова О.А. Койнова Ю.В. Таланцева М.Л.
3.	Проблемный анализ и формирование диагностико-технологической карты (50 школ)	до 29.02.2024	диагностико-технологическая карта (100%)	Руководители ШНОР Организационно-методическое сопровождение: Койнова Ю.В. Таланцева М.Л.
4.	Разработка программ перехода школы в эффективный режим работы (при необходимости - антирисковых программ)	до 21.03.2024	Программа перехода в эффективный режим работы --- 100%	Руководители ШНОР Организационно-методическое сопровождение:

№	Мероприятие	Дата	Показатель	Ответственный
5.	Проведение входной и итоговой диагностики педагогов ШНОР (русский язык, математика, начальные классы) Анализ результатов (50 школ)	входная диагностика: 21 февраля – начальное образование 27 февраля – математика 05 марта – русский язык	Аналитическая справка	Койнова Ю.В. Таланцева М.Л. Протасевич А.В. Лунев С.Ю.
6.	Проведение входной и итоговой диагностики руководителей ШНОР на курсах повышения квалификации Анализ результатов Определение профессиональных компетенций управленческих кадров (50 человек)	входная диагностика – до 21 марта итоговая диагностика – до 31 мая	Аналитическая справка	Протасевич А.В. Лунев С.Ю.
7.	Проведение курсов повышения квалификации для учителей	по графику курсов повышения квалификации	Информационная справка о количестве обученных педагогов и управленцев из числа ШНОР по программам курсов повышения квалификации	Каткова О.А. Белявская Ю.Е. Менчинская Е.А. Долгих С.В.
8.	Реализация программы методического абонемента	по графику методического абонемента	Информационная справка о проведении методического абонемента	Губарь Л.Р. Каткова О.А. Белявская Ю.Е. Менчинская Е.А.

№	Мероприятие	Дата	Показатель	Ответственный
9.	<p>Проведение семинаров «Функциональная грамотность – учимся для жизни» (8 ч.), «Современные образовательные технологии – путь к повышению качества образования» (8 ч.), «Диагностика, предупреждение и разрешение педагогических конфликтов» (8 ч.) (50 школ)</p>	февраль-ноябрь 2024	Информационная справка о проведении семинара	Долгих С.В. Губарь Л.Р.
10.	Посткурсовое сопровождение разработки ИОМ педагогов ШНОР (50 школ)	в течение года	Доля ШНОР (не менее 80%), в которых педагоги разработали ИОМ	Губарь Л.Р. Каткова О.А. Белявская Ю.Е. Менчинская Е.А. Долгих С.В.
11.	Сопровождение педагогов региональным методистом (12 школ)	в течение года	Доля ШНОР (не менее 80%), в которых за педагогом закреплен методический активист	Губарь Л.Р. Каткова О.А. Белявская Ю.Е. Менчинская Е.А. Долгих С.В.
12.	Информационно-консультационное сопровождение участников проекта	в течение года	График консультаций	Быстрова О.А. Койнова Ю.В. Таланцева М.Л. Каткова О.А. Белявская Ю.Е. Менчинская Е.А.

№	Мероприятие	Дата	Показатель	Ответственный
				Долгих С.В. Губарь Л.Р.
13.	Консультации «Час психолога»	по запросу	Информационная справка о проведенных консультациях	Шаркунова Ю.В. Голодובה Н.Л.
14.	Координация партнерства ШНОР и школы партнера	в течение года	План взаимодействия Количество общих мероприятий (не менее 1 в четверть)	Быстрова О.А. Койнова Ю.В.
15.	Координация работы по проведению обучающихся мероприятий с использованием инфраструктуры и кадрового обеспечения ЦОЦП «Точка роста» и ЦДО «IT-клуб» (50 школ)	в течение года	Доля ШНОР, использующих инфраструктуру и кадровое обеспечение центров (не менее 40%)	Быстрова О.А. Койнова Ю.В.
16.	Организация использования ресурсов цифрового образовательного контента ЯКласс, Учи.ру, Яндекс. Учебник в учебно-воспитательной работе	в течение года	Доля ШНОР, использующих ресурсы цифрового образовательного контента в учебно-воспитательной работе (не менее 40%)	Быстрова О.А. Койнова Ю.В.
17.	Организация методических десантов в ШНОР	сентябрь-ноябрь 2024	График выездов Информационная справка	Кускова М.В. Губарь Л.Р. Койнова Ю.В. Таланцева М.Л.
18.	Мониторинг образовательных результатов обучающихся	до 30.09.2024 до 31.12.2024	Доля ШНОР, продемонстрировавших положительную динамику по итогам участия в оценочных процедурах	Протасевич А.В. Пахомов А.О.

№	Мероприятие	Дата	Показатель	Ответственный
19.	Анализ результатов мониторинга образовательных результатов обучающихся	до 20.10.2024 до 15.01.2025	ДТК ШНОР, информационно-аналитические материалы	Таланцева М.Л. Каткова О.А. Белявская Ю.Е.
20.	Мониторинг реализации региональной дорожной карты. Анализ результатов мониторинга	апрель, ноябрь 2024	Доля выполненных мероприятий (не менее 80%) Аналитическая справка	Быстрова О.А. Койнова Ю.В.
21.	Диссеминация лучших муниципальных практик на РУМО, на мероприятиях регионального и муниципального уровней	в течение года	Сборник практик Участие в мероприятиях ФИОКО	Быстрова О.А. Таланцева М.Л. Каткова О.А. Белявская Ю.Е. Менчинская Е.А. Долгих С.В. Губарь Л.Р.
22.	Проведение регионального семинара по итогам работы с ШНОР в 2024 году	декабрь 2024	Доля ШНОР, принявших участие в областном семинаре (100%)	Быстрова О.А. Койнова Ю.В. Таланцева М.Л. Протасевич А.В. Луцев С.Ю. Пахомов А.О. ЦНППМ ИР Кафедры

