

ГАПОУ ТО

«Тюменский колледж транспортных технологий и сервиса»



Проект

по профориентации школьников

«Профессиональные пробы,

моделирующие элементы деятельности

по профессиям железнодорожного и

автомобильного транспорта

«ПРОФдвижение по

суББотам»

2018 г.

Актуальность проекта

В настоящее время выпускники школ не имеют осознанных сформированных мотивов в выборе профессии.

Поэтому в рамках проекта «ПРОФдвижение по суББотам» в колледже созданы условия для активной пробы сил школьников по профессиям «Машинист локомотива», «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобиля» максимально приближенные к профессиональным, способствующие сознательному, обоснованному выбору профессии и достижению цели.

Целевая аудитория

Учащиеся школ 9-ых классов МАОУ СОШ №72

Родители учащихся МАОУ СОШ №72

Цель проекта

Помочь школьникам 9-ых классов МАОУ СОШ №72 сделать осознанный выбор профессии

Задачи проекта

- Формирование психологической готовности к совершению осознанного профессионального выбора, соответствующего индивидуальным особенностям каждой личности.
- Повышение компетентности учащихся в области планирования карьеры.
- Создание условий для практической пробы сил по специальностям железнодорожного и автомобильного транспорта

Показатели проекта

- Количество учащихся, будущих абитуриентов, принявших участие в проекте «ПРОФдвижение по суББотам» не менее 50 человек
- Повышение количества посетителей сайта, социальных сетей (вконтакте, инстаграмм) колледжа школьниками МАОУ СОШ №72
- Положительные отзывы школьников и родителей о качестве встреч «ПРОФдвижение по суББотам»

Матрица заинтересованных сторон

Поддерживать удовлетворенность:

- Департамент образования и науки ТО

Наблюдать:

- ПОО ТО
- Социальные партнеры
- Учащиеся школ

Активно управлять:

- Администрация колледжа
- Команда проекта
- Преподаватели колледжа

Поддерживать Информированность:

- Родители учащихся
- Волонтеры колледжа
- СМИ

Риски проекта

Содержание риска

- Загруженность и слабое заинтересованность преподавателей колледжа в проекте
- Не заинтересованность в проекте администрации MAOY COШ №72
- Технический отказ используемых в проекте тренажеров

Планируемые мероприятия по предупреждению наступления риска

- Предусмотреть материальное и моральное стимулирование
- Активная разъяснительная работа со стороны команды проекта
- Своевременное техническое обслуживание используемых тренажеров

Механизмы и сроки реализации проекта

№ п/п	Наименование мероприятия/контрольной точки	Срок	Результат	Ответственный
Этап 1 «Подготовка проекта»				
1.1	Утверждение паспорта проекта	01.12.2018	Паспорт проекта	Тамочкин В.Н.
1.2	Разработка программы «ПРОФStart»	12.12.2018	Программа «ПРОФStart»	Крекнина Э.А.
1.3	Организация сотрудничества с администрацией МАОУ СОШ №72	17.12.2018	Соглашение о сотрудничестве	Крекнина Э.А.
1.4	Разработка Сертификата участника проекта	14.01.2019	Сертификаты участника	Крекнина Э.А.

Этап 2 «Реализация проекта»

2.1	Стартовая суББота. ПРОФИКвиз «Дорога к профессии» Профдиагностика «Познай себя»	26.01.2019	Сценарий ПРОФИКвиза «Дорога к профессии» Профдиагностика «Познай себя» Статья и фото на сайте колледжа, вконтакте, инстаграмм	Бровко К.В. Федякова Е.Г.
-----	--	------------	---	------------------------------

№ п/п	Наименование мероприятия/контрольной точки	Срок	Результат	Ответственный
2.2	СуББота «Railway day». Экспресс-тренинг «Движение-жизнь» по профессии «Машинист локомотива»	16.02.2019	Подготовка кейса экспресс-тренинга «Движение-жизнь» - профессиональное испытание, моделирующее элементы по профессии «Машинист локомотива» Статья и фото на сайте колледжа, вконтакте, инстаграмм	Сорокин А.С. Денисов М.А.
2.3	СуББота «Car day». Экспресс-тренинг «Жажда скорости» по профессии «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей»	23.01.2019	Подготовка кейса экспресс-тренинга «Жажда скорости» - профессиональное испытание, моделирующее элементы по профессии «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей» Статья и фото на сайте колледжа, вконтакте, инстаграмм	Абадков А.В. Пермяков И.С.
2.4	СуББота «ПРОФFinish». интерактивная игра «Профессиональное лото» Торжественное вручение «Сертификата участника»	13.04.2019	- «Мир профессий будущего» (разработка презентации Атласа новых профессий) - «Профессиональное лото» интерактивная игра Торжественное вручение «Сертификата участника» Статья и фото на сайте колледжа, вконтакте, инстаграмм	Крекнина Э.А. Федякова Е.Г.

№ п/п	Наименование мероприятия/контрольной точки	Срок	Результат	Ответственный
----------	---	------	-----------	---------------

Этап 3 «Завершение проекта»

3.1	Подведение итогов реализации проекта	27.05.2019 - 31.05.2019	Анализ работы по проекту Профессиональные пробы, моделирующие элементы деятельности по профессиям железнодорожного и автомобильного транспорта «ПРОФдвижение по суББотам»	Крекнина Э.А.
3.2	Отражение результатов проекта, размещение фото отчетов, статьи о проведении мероприятий на сайте колледжа, социальных сетях	14.01.2019 - 31.05.2019	Размещение фото, статьи о проведении мероприятий на сайте колледжа, социальных сетях	Крекнина Э.А.
3.3	Отчет о реализации проекта на педагогическом совете	29.05.2019	Презентация профориентационного проекта «ПРОФдвижение по суББотам», способствующего сознательному, обоснованному выбору профессии.	Крекнина Э.А.

Смета проекта

№ п/п	Статья расхода	Объем финансирования
1.	Расходный материал для цветного лазерного принтера	10 000
2.	Бумага для печати Сертификатов, зачетных книжек	1 500
3.	Транспортные расходы	4 000
4.	Призы для суББоты «ПРОФFinish»	7000
	ИТОГО:	22500

Медиакарта проекта

Канал продвижения



Сайт колледжа <https://tktts.ru/>



<https://vk.com/yavkursetktts>



[instagram.com/tktts72/](https://www.instagram.com/tktts72/)

Мероприятие

фотоотчеты, статьи и результаты реализации проекта

фотоотчеты и результаты реализации проекта

фотоотчеты и результаты реализации проекта

Сроки

14.01.2019 –
31.05.2019

14.01.2019 –
31.05.2019

14.01.2019 –
31.05.2019

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!